

Guía Metodológica de Gestión

Marco de Gobernanza, Rutinas de Control y Protocolos de Decisión para la Dirección de Proyectos y la Oficina PMO.

Enfoque: Toma de Decisiones & Control Preventivo Estándar: PMI / EVM / Regulación CREG Fecha: Octubre 2026

ESTRUCTURA METODOLÓGICA

1. Propósito y Marco de Gestión

2. Matriz de Roles (RACI)

3. Cadencia Operativa y Rituales
4. Playbooks y Protocolos de Choque

5. Estandarización de Canales

6. Decálogo de Buenas Prácticas

1. Propósito y Marco de Gestión

La plataforma **PMO Tracker** no es únicamente una herramienta de registro; es el **motor operativo de gobierno** que alinea la visión estratégica de la Gerencia General con la ejecución táctica en campo. Esta metodología establece los acuerdos operativos, plazos de respuesta y rutinas de auditoría para garantizar que cada proyecto cumpla con su meta de **alcance, costo, tiempo, rentabilidad y conexión**.

2. Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI)

ROL	RESPONSABILIDAD OPERATIVA	MÓDULOS A SU CARGO
Director / PM	Cumplimiento global de cronograma, relación con clientes y planes de choque.	Cronograma, Novedades, Detalle Proyecto
Residente de Obra	Reporte de avance físico real y confirmación de equipos recibidos e instalados.	Cronograma (% Real), Equipos (En sitio)
Coordinador Logístico	Gestión de compras, bookings marítimos y actualización de fechas EDT y ETA.	Equipos Principales, Alertas Suministro
Control Financiero	Radicación de facturas, seguimiento a días de trámite y control de saldos.	Hitos de Pago, Presupuesto & EVM
Oficina PMO	Auditoría de consistencia, análisis de GAP, emisión de reportes y diagnóstico.	Dashboard General, Informes, EVM
Gerencia General	Toma de decisiones estratégicas, aprobación de CAPEX y revisión de salud global.	Dashboard Ander, Resumen Ejecutivo

3. Cadencia Operativa y Ciclo Semanal (Rituales PMO)

Para asegurar que los datos reflejen la realidad de obra y permitan tomar decisiones preventivas, se establece la siguiente cadencia semanal estandarizada:

LUNES Avances & GAP Ingreso de % Real de corte, revisión de tendencia de GAP y semáforos de criticidad.	MIÉRCOLES Suministros & Restricciones Comité de obra. Ajuste de EDT/ETA y destrabe de compromisos en Novedades.	JUEVES Financiero & EVM Seguimiento a facturación en trámite (>15d) y revisión de índices CPI/SPI y margen.	VIERNES Cierre PMO & Dossier Emisión de informes ejecutivos en PNG/PDF y envío de reportes flash a dirección.
---	---	---	---

4. Playbooks y Protocolos de Acción por Escenario

4.1 Protocolo ante Atraso Crítico (GAP < -10.0%):

Todo proyecto que supere el umbral de desvío del 10% activa un protocolo extraordinario:

1. **Diagnóstico de Causa Raíz:** Registrar en la pestaña *Novedades* si el atraso es por suministro, permisos OR/CREG, clima o contratista.
2. **Plan de Choque en 48h:** El PM debe estructurar un plan de aceleración (doble turno, cuadrillas extra de montaje electromecánico o redistribución de frentes).
3. **Compromiso en Casilla de Notas:** Consignar el compromiso explícito en las notas del proyecto para monitorear la tendencia en el corte siguiente.

4.2 Protocolo de Alerta Regulatoria CREG / OR (≤ 45 días):

Las resoluciones CREG establecen fechas perentorias de entrada en operación comercial:

1. Si el contador de días CREG indica ≤ 45 días, verificar de inmediato si las pruebas conjuntas con el Operador de Red están agendadas.
2. Si existe riesgo de incumplimiento, tramitar de forma inmediata la solicitud formal de prórroga con los soportes de trazabilidad de obra.

4.3 Protocolo de Cadena de Suministro (Regla de Coherencia Logística):

Fecha ETA del Equipo + Días de Montaje y Pruebas $\leq$ Fecha FPO

Si el fabricante posterga la fecha de despacho (**EDT**), actualizar el campo de inmediato. Si la nueva fecha de llegada (**ETA**) supera la FPO, el sistema generará automáticamente la alerta de cuello de botella.

5. Estandarización de Canales y Formatos de Comunicación

AUDIENCIA / CANAL	HERRAMIENTA EN LA PLATAFORMA	FRECUENCIA Y USO
WhatsApp / Teams / Slack	Reporte Flash en Texto: Botón de mensaje en cada proyecto y portafolio.	Diaria / Semanal: Envío de estado de avance, GAP, hitos de red y diagnóstico sintetizado.
Comité de Gerencia	Snapshot PNG de Alta Resolución: Descarga visual desde el Centro de Informes.	Quincenal: Diapositivas ejecutivas listas para proyectar sin edición previa.
Junta Directiva / Inversionistas	Dossier Ejecutivo en PDF: Modo Dossier (1 página por proyecto encuadrada).	Mensual: Resumen formal auditado con curvas, presupuesto EVM y estado de red.
Auditoría & Control PMO	Exportación Multilibro Excel: Hojas de Cronograma, Equipos y Presupuesto.	Por Demanda: Modelación financiera, cruce de datos y auditoría de cambios.

6. Decálogo de Buenas Prácticas para el Máximo Rendimiento

- 1 Cadencia Inquebrantable:** Un cronograma sin actualizar por más de 7 días pierde su poder predictivo.
- 2 Cero Datos Ficticios:** Cada proyecto nuevo inicia limpio y con valores reales.
- 3 TRM Asignada:** Define la TRM de cada proyecto para evitar distorsiones en cobranza y presupuesto.
- 4 EDT y ETA Obligatorias:** Ingresar fechas de despacho y arribo desde la emisión de la Orden de Compra.
- 5 Novedades SMART:** Describe obstáculos con responsable claro, plan de acción y fecha de resolución.
- 6 Anticipación CREG:** Revisa semanalmente las alertas; anticiparse a un plazo evita multas millonarias.
- 7 Control de Saldos:** Usa el estado *Saldo Pendiente* para pagos parciales y mantener el flujo real.
- 8 Medición de Tendencias:** Analiza si el GAP mejoró vs el corte anterior para medir la efectividad del plan.
- 9 Vigilancia del CPI:** Si el índice de costo cae por debajo de 0.95, activa comité financiero.
- 10 Única Fuente de Verdad:** Basa todas las reuniones en los indicadores del *Dashboard PMO*.